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RESUMO 
Com o objetivo de sistematizar o conhecimento sobre o processo projetual na construção 
civil, de modo a auxiliar as empresas na estruturação e na formalização da prática do 
mesmo e, também, na formação de estudantes e na atualização de profissionais da área, 
este artigo apresenta um Modelo de Referência para o Gerenciamento do Processo de 
Projeto Integrado de Edificações. Este modelo inclui três macrofases e oito fases, as quais 
são compostas por atividades, que se decompõem em tarefas específicas, para as quais são 
modeladas: as entradas, as saídas, os domínios de conhecimento, os mecanismos e os 
controles. 
Palavras-Chaves: projeto de edificações, modelo de referência, gerenciamento de projetos. 
ABSTRACT 
With objective of systemize the design process knowledge in the building construction, in 
way to aid the companies in the structuring and formalization of the practice of the same 
and, also, in the students' formation and professionals' updating, this article presents a 
Model for Building Integrated Design Process Management. This model includes three 
macrophases and eight phases, which are composed for activities, that are decomposed in 
specific tasks, for which are modeled: the inputs, the outputs, the knowledge domains, the 
mechanisms and the controls. 
Keywords: building design, referential model, and design management.  
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1 INTRODUÇÃO 
Compreendido como “a atividade ou serviço integrante do processo de construção, 
responsável pelo desenvolvimento, organização, registro e transmissão das 
características físicas e tecnológicas especificadas para uma obra, a serem 
consideradas na fase de execução” (Melhado, 1994), o processo de projeto permeia, 
ou ao menos deve permear, todo o processo construtivo de uma edificação, 
iniciando no planejamento, passando pela elaboração dos projetos do produto e 
dos projetos para produção, pela preparação para execução, pela execução, e 
estendendo-se até o uso. 
De acordo com Fabricio (2002, p.75), “o processo de projeto envolve todas as 
decisões e formulações que visam subsidiar a criação e a produção de um 
empreendimento, indo da montagem da operação imobiliária, passando pela 
formulação do programa de necessidades e do projeto do produto até o 
desenvolvimento da produção, o projeto as built e a avaliação da satisfação dos 
usuários com o produto”. 
Ou seja, trata-se de “um processo composto por de um grande número de outros 
processos sob a responsabilidade de diversos agentes – projetistas de várias 
especialidades, promotores de empreendimentos, executores de obras e usuários 
finais dos bens a serem produzidos” (Silva; Souza, 2003, p.14). 
Desse modo, pode-se dizer que o processo de projeto de edificações deve ser 
entendido como “um processo coletivo de construção de um artefato no qual o 
resultado final é maior do que a soma ou síntese das contribuições individuais dos 
participantes”, sendo viabilizado pela organização que o sustenta, onde os 
principais problemas envolvidos são: criar um ambiente para o trabalho intelectual 
cooperativo; gerenciar e controlar o estado da informação; compartilhar informação 
de conteúdo adequado e no tempo correto, etc. (Naveiro, 2001). 
Nota-se entretanto que, apesar do número crescente de construtoras-
incorporadoras engajadas em programas de qualidade – sobretudo no PBQP-H, e 
também do número de trabalhos no meio acadêmico, são poucas as empresas que 
conseguem trazer estes conceitos para o seu cotidiano. No processo de projeto de 
edificações, em função do aumento crescente da complexidade tecnológica e do 
número de intervenientes, e da conseqüente elevação do fluxo de informações e 
necessidade de maior integração, em prazos cada vez mais curtos, verifica-se que 
as interfaces técnicas e gerenciais tornam-se cada vez mais complexas. 
Assim, constata-se que as empresas construtoras-incorporadoras, na sua grande 
maioria, não estão preparadas para o gerenciamento desse processo e continuam a 
conduzir suas atividades sem uma estrutura organizacional adequada, 
conservando práticas que são causadoras de muitos problemas no processo 
construtivo como um todo. 
Há portanto ainda, um longo caminho a ser percorrido no sentido de se estabelecer 
uma sistemática de gerenciamento e integração do processo de projeto de 
edificações, independentemente de ser desenvolvido por equipe interna ou 
subcontratada (totalmente terceirizada), tendo em vista alcançar qualidade na 
solução, na apresentação e na própria condução da atividade projetual; e 
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conseqüentemente, uma transformação do processo tradicional em um processo de 
colaboração e coordenação de esforços e conhecimentos. 
Tal sistemática deve incluir procedimentos que auxiliem a empresa no 
planejamento e controle do processo de elaboração do projeto da obra destinada ao 
seu cliente, incluindo orientações quanto: 
• à definição das etapas do processo de elaboração do projeto e das diferentes 
especialidades técnicas envolvidas; 
• a como qualificar, contratar e avaliar os envolvidos; 
• a como gerenciar as interfaces entre as diferentes especialidades técnicas (internas 
ou externas) envolvidas para assegurar a comunicação eficaz e a designação clara 
de responsabilidades; 
• à definição e registro de requisitos funcionais e de desempenho, requisitos 
regulamentares e legais aplicáveis, e quaisquer outros requisitos essenciais para o 
projeto; 
• à documentação e verificação das saídas do processo, tais como: memoriais de 
cálculo, descritivos ou justificativos; especificações técnicas; desenhos e demais 
elementos gráficos; 
• a análises críticas sistemáticas para garantir a compatibilização do projeto, 
identificar todo tipo de problema e propor ações necessárias; 
• à verificação de projeto para assegurar que as saídas atendam aos requisitos de 
entrada; 
• à validação do projeto de forma assegurar que o produto resultante é capaz de 
atender aos requisitos para o uso ou aplicação especificados ou pretendidos; 
• ao controle de alterações de projeto, que devem ser identificadas, analisadas 
criticamente e registradas de modo apropriado; 
• à análise crítica de projetos fornecidos pelo cliente, quando for caso. 
De acordo com Vargas (2003), é necessário que as construtoras-incorporadoras 
desenvolvam uma competência específica para atender de forma diferenciada seus 
clientes: a tecnologia de integração de saberes dispersos e especializados de seus 
fornecedores. Isso, no entanto, além da habilidade e atitude de concretizar 
parcerias e alianças estáveis e confiáveis com fornecedores estratégicos, para poder 
ter acesso ao seu know-how, exige o domínio das tecnologias de informação e de 
gestão para que a empresa se posicione como o elo principal, articulador da rede de 
produção e serviços, e possa agir como um maestro que harmoniza e otimiza os 
conhecimentos especializados, e interferir muito mais no que fazer do que no como 
fazer. 
Como diz o engenheiro Marco Antonio Kappel Ribeiro, presidente do PMI-RS: 
“Não há mais espaço para ‘tocar de ouvido’. A necessidade de uma boa ‘partitura’ 
passou a ser uma questão vital em cenários de competição acirrada, mercados 
globais, margens estreitas, prazos exíguos e especificações cada vez mais 
rigorosas”. 
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2 MODELO DE REFERÊNCIA PARA O GERENCIAMENTO DO 
PROCESSO DE PROJETO INTEGRADO DE EDIFICAÇÕES 
Em se tratando do desenvolvimento integrado de produtos, há uma tendência 
atualmente, na utilização de modelos de referência, o que inclui o mapeamento de 
todos os insumos que fazem parte do cenário do desenvolvimento do produto e o 
entendimento das suas inter-relações, contextos, etc., de modo a permitir a visão 
detalhada e integrada do processo. 
Vernadat (1996) define modelo de referência como um modelo parcial ou não, 
desenvolvido para atender a propósitos de representação, comunicação, análise, 
síntese, tomada de decisão e controle, que pode ser usado como base (modelo 
ideal) para o desenvolvimento ou avaliação de modelos particulares.  
Ou seja, trata-se de um modelo genérico a partir do qual as empresas do setor 
podem estabelecer seus modelos particulares, retratando a sua própria realidade e 
as características das práticas e cultura estabelecidas, como forma de melhorar o 
entendimento e a uniformidade dos processos praticados, bem como para controlar 
e monitorar as operações realizadas.  
O modelo de referência para o gerenciamento do processo de projeto integrado de 
edificações (GPPIE) – cujo objetivo é explicitar o conhecimento sobre o processo de 
projeto na construção civil, de modo a auxiliar no entendimento e na prática do 
mesmo –, considera as melhores práticas observadas na pesquisa bibliográfica – 
relativas à gestão da atividade projetual, bem como preceitos referentes à área de 
Gerenciamento de Projetos e de Desenvolvimento Integrado de Produtos 
(Engenharia Simultânea), como por exemplo: 
• a designação de um gerente para a coordenar todo o processo de projeto desde o 
início do mesmo, de modo a garantir que as soluções projetuais sejam globalmente 
eficientes;  
• mobilização dos agentes desde o início do processo de projeto do empreendimento, 
com o serviço se estendendo até a entrega da obra e mesmo após ela, na fase de 
uso, operação e manutenção, em função da necessidade de que as decisões e 
criações de projeto ocorram de forma integrada (Fabricio, 2002); 
• trabalho em equipe multidisciplinar, através de reuniões ao longo do processo de 
projeto, reunindo os diversos intervenientes; 
• o desenvolvimento dos projetos para produção concomitantemente aos projetos do 
produto;  
• utilização de práticas gerenciais e instrumentos para a melhoria da qualidade, 
como a definição de padrões e revisões de projeto. 
As principais características do modelo de referência para o GPPIE são: 
• apresentar a visão de todo o processo através da unidade visual de representação 
gráfica e descritiva; 
• apresentar o processo decomposto em macrofases, fases, atividades e tarefas; 
• indicar a seqüência lógica das fases e atividades; 
• definir as áreas envolvidas em cada fase do GPPIE, através das tarefas classificadas 
por domínios de conhecimento; 
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• definir as informações necessárias para a realização das atividades, apresentadas 
sob a forma de entradas, mecanismos e controles; 
• apresentar como realizar as atividades através da definição dos principais métodos, 
ferramentas e documentos (mecanismos); 
• apresentar os eventos que marcam o término das fases, e que definem os resultados 
desejados (saídas); 
• incluir avaliação para passagem de fase; 
• permitir o registro das lições aprendidas. 
Retomando o conceito processo de projeto, que permeia, ou ao menos deve 
permear, todo o processo construtivo de uma edificação, iniciando no 
planejamento, passando pela elaboração dos projetos do produto e dos projetos 
para produção, pela preparação para execução, pela execução, e estendendo-se até 
o uso, o modelo desenvolvido é decomposto em três macrofases, conforme ilustra a 
Figura 1: 
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Figura 1:  O processo de projeto de edificações. Fonte: Romano et al. (2005). 
• Pré-projetação – corresponde à fase de “planejamento do empreendimento”. 
Envolve a elaboração do plano do projeto empreendimento, principal resultado da 
fase. 
• Projetação – envolve a elaboração dos projetos do produto-edificação 
(arquitetônico, fundações e estruturas, instalações prediais) e os projetos para 
produção (fôrmas, lajes, alvenaria, impermeabilização, revestimentos verticais, 
canteiro de obras). Decompõe-se em cinco fases denominadas “projeto 
informacional”, “projeto conceitual”, “projeto preliminar”, “projeto legal” e 
“projeto detalhado & projetos para produção”. Os resultados principais de cada 
fase são, respectivamente, as especificações de projeto, o partido geral da 
edificação, o projeto preliminar da edificação, o projeto de arquitetura aprovado e o 
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projeto de prevenção contra incêndio pré-aprovado, e o projeto detalhado e os 
projetos para produção da edificação. 
• Pós-projetação – envolve o acompanhamento da construção da edificação e o 
acompanhamento do uso. Os resultados principais de cada fase incluem, 
respectivamente, a retroalimentação dos projetos a partir da obra e da avaliação de 
satisfação pós-ocupação. 
A opção pelo termo projetação – descrito no dicionário “Aurélio” como “projetar + 
-ção”, sinônimo do ato de projetar, de elaborar projetos – deve-se a atual tendência 
à sua utilização. 
Segundo Oliveira (2001, p.150), projetação “refere-se ao projeto em ação ou sendo 
desenvolvido, considerando-se as suas interfaces e inter-relações, ou seja, o projeto 
dentro de um contexto dinâmico”. Além disso, “o termo projetação é utilizado, 
também, como uma tentativa de tradução do termo design, em especial da 
expressão engineering design, usados em língua inglesa em questões que se 
referem ao desenvolvimento de atividades projetuais de engenharia, 
principalmente, quando considerado o processo e o seu contexto”. 
Assim, buscando manter uma coerência terminológica com as demais etapas do 
processo construtivo, prefere-se “projetação” a “projeto”, inclusive como forma de 
diferenciação entre a atividade e o produto da mesma. Ou seja, “a palavra projeto 
passa a ser usada para referir-se ao estático ou ao resultado (ou resultados) da 
projetação” (Oliveira, 2001). 
E, há ainda a questão da nomenclatura adotada para as fases do processo de 
projeto, especialmente da projetação, onde há, atualmente, a prevalência dos 
termos usualmente utilizados pela disciplina de arquitetura, e que também se 
baseiam nos resultados ou produtos de projeto obtidos, como por exemplo: estudo 
preliminar (de arquitetura), anteprojeto, projeto legal e projeto executivo. 
De acordo com Fontenelle (2002, p.101), “isso pode levar a uma certa confusão no 
entendimento, pelos vários intervenientes, desse novo enfoque de gestão 
multidisciplinar e compartilhada do processo de projeto”, sendo importante a 
adoção de uma nomenclatura para as fases do processo com “um enfoque voltado 
à caracterização global do empreendimento, e não aquele característico das 
particulares disciplinas envolvidas”. 
Nesse sentido, propõe-se a adoção da nomenclatura adotada para a projetação de 
produtos industriais, segundo o modelo consensual (Back; Ogliari, 2000), onde se 
verificam quatro fases bem definidas: projeto informacional, projeto conceitual, 
projeto preliminar, e projeto detalhado. 
A fase de desenvolvimento do projeto informacional, segundo este modelo, é onde 
se evolui das necessidades dos clientes (declarações diretas, geralmente em 
linguagem subjetiva), passando pela definição dos requisitos dos clientes 
(necessidade expressa em linguagem de engenharia) e sua conversão em requisitos 
do projeto (requisito mensurável, aceito para o projeto), até as especificações do 
projeto (conjunto de informações completas, requisitos do projeto com valor meta 
atribuído). 
O desenvolvimento do projeto conceitual, fase mais importante no processo de 
projeto de um produto, é onde se gera, a partir de uma necessidade detectada e 
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esclarecida, uma concepção para o produto que atenda da melhor maneira possível 
esta necessidade, sujeita às limitações de recursos e às restrições de projeto. Em 
linhas gerais, pode-se dizer que esta fase divide-se em duas partes: análise (ponto 
de partida no campo do abstrato, análise funcional, decomposição) e síntese 
(composição, síntese das soluções, resultado mais próximo do campo concreto). 
Já na fase de desenvolvimento do projeto preliminar, a partir da concepção do 
produto, o projeto é desenvolvido, de acordo com critérios técnicos e econômicos e 
à luz de informações adicionais, até o ponto em que o projeto detalhado 
subseqüente possa conduzir diretamente à produção. Nessa fase o modelo do 
produto evolui da concepção ao leiaute definitivo do produto, onde uma 
verificação clara da função, durabilidade, produção, montagem, operação e custos, 
possa ser feita. 
Por fim, na fase de desenvolvimento do projeto detalhado, a disposição, a forma, 
as dimensões e as tolerâncias de todos os componentes devem ser finalmente 
fixadas. Da mesma forma a especificação dos materiais e a viabilidade técnica e 
econômica devem ser reavaliadas. O modelo de produto é expresso pela 
documentação completa necessária à produção do produto projetado. 
Assim, diante da proposta de utilização da nomenclatura apresentada, a Figura 2 
ilustra a representação gráfica do modelo de referência para o GPPIE, com as 
macrofases decompostas em oito fases. Ao final de cada fase acontece uma 
avaliação do resultado obtido que autoriza a passagem para a fase seguinte do 
processo de projeto de edificações. 
PROCESSO DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES
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Figura 2:  Representação gráfica das fases do processo de projeto de edificações. 
 Fonte: Romano (2003). 
A representação descritiva do modelo de referência para o GPPIE é constituída de 
oito planilhas, cada uma representando uma fase do processo descrita através de 
sete elementos: entradas, atividades, tarefas, domínios, mecanismos, controles e 
saídas (Figura 3). As atividades e tarefas representam o trabalho a ser realizado. As 
entradas são as informações ou objetos físicos a serem processados ou 
transformados pela tarefa. Os mecanismos são os recursos físicos e/ou informações 
necessários para a execução da tarefa (documentos, metodologias, técnicas, 
ferramentas). Os controles são as informações usadas para monitorar ou controlar a 
tarefa. E, as saídas são as informações ou objetos físicos processados ou 
transformados pela tarefa. 
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 Figura 3: Estrutura para representação do modelo de referência para o GPPIE em 
planilha eletrônica. Fonte: Romano (2003). 
Quanto aos domínios de conhecimento, o objetivo é auxiliar na identificação dos 
membros da equipe participante da tarefa, bem como dos conhecimentos 
envolvidos na mesma, tornando mais precisa a sua realização.  
Os domínios de conhecimentos abordados no modelo de referência para o GPPIE 
são: Gestão Empresarial (GE) – relacionado à tomada de decisão pela diretoria da 
empresa; Gestão de Projeto (GP) – relacionado à iniciação, ao planejamento, à 
execução, ao controle e ao encerramento do projeto; Gestão Administrativo-
Financeira (GAF), Gestão Comercial (GC), Gestão Jurídica (GJ), Gestão de 
Aquisições (GA), Gestão de Qualidade (GQ) – relacionados a questões 
administrativas, financeiras, mercadológicas, jurídicas, a políticas de negociação e 
qualidade da empresa; Gestão de Obras (GO) – relacionado à produção da 
edificação; Projeto do Produto – Arquitetura (PP-AR), Estruturas (PP-ES), 
Instalações Elétricas, de Supervisão e de Telecomunicações (PP-EL), Instalações 
Hidrossanitárias e de Prevenção contra Incêndio (PP-HI) e Outros (PP-OT) 
referentes ao desenvolvimento dos projetos das diversas especialidades envolvidas 
na edificação; Projeto para Produção (Ppro) – relacionado ao desenvolvimento de 
projetos para produção da edificação (fôrmas, alvenaria, canteiro de obras, etc.); 
Empresa Especializada (EE) – relacionado à prestação de serviços específicos 
(levantamento topográfico, sondagem, etc.). 
Nas planilhas, as atividades e tarefas1 estão dispostas de acordo com uma 
seqüência lógica de acontecimentos, de modo a facilitar o armazenamento das 
informações, sendo que, no entanto, as mesmas podem ser desenvolvidas 
simultaneamente, sempre que o fluxo de informações permitir. Aquelas referentes 
aos domínios de conhecimento de gestão empresarial e gestão de projeto estão 
escritas, respectivamente, nas cores verde e azul. As relacionadas à projetação da 
edificação propriamente dita, referentes aos domínios de conhecimento de projeto 
do produto e projetos para produção, aparecem em laranja. E, as que se referem ao 
                                                
1 No modelo de referência para o GPPIE (ROMANO, 2003), estão identificadas 335 atividades e 1122 tarefas. 
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registro das lições aprendidas durante as fases do GPPIE estão escritas em 
vermelho. 
Além disso, os conjuntos de atividades e tarefas que são considerados como cíclicos 
com várias iterações ao longo da fase aparecem delimitados por uma linha 
vermelha tracejada. 
Cabe ressaltar, que as fases descritas devem ser vistas como uma referência, 
lembrando que cada projeto de edificação é único, com variações entre um e outro; 
e, que não é objetivo deste modelo sistematizar informações relativas às atividades 
internas de desenvolvimento de projeto de cada especialidade. 
2.1 Pré-Projetação 
Esta macrofase envolve apenas a primeira fase do processo de projeto de 
edificações e corresponde ao planejamento do empreendimento através de uma 
abordagem sistemática. 
Além da definição da idéia do produto, as principais atividades de planejamento 
do empreendimento incluem a organização do trabalho a ser realizado ao longo do 
processo de projeto. Ou seja, destina-se à elaboração do plano do projeto da 
edificação, cujo objetivo é orientar a realização da projetação e da pós-projetação. 
De todas as fases do modelo de referência para o GPPIE, esta é, sem dúvida, de 
vital importância e, paradoxalmente, a menos trabalhada na prática empresarial e 
no meio acadêmico. 
Apesar dos esforços empreendidos nos últimos anos, o planejamento do processo 
projeto de edificações continua, quando existente, a ser desenvolvido de forma 
insuficiente e/ou inadequada, sobretudo, em função de pressões de mercado e do 
pouco tempo normalmente disponível para esta fase, o que faz com que muitas 
vezes os empreendimentos não atinjam os resultados esperados em relação aos 
prazos, custos, qualidade ou escopo. 
Assim, a pré-projetação no processo de projeto de edificações envolve atividades 
predominantemente de caráter gerencial, ligadas, entre outros: ao planejamento e 
ao detalhamento do escopo (do produto – aspectos e funções que devam ser 
incluídos na edificação; e, do projeto – o trabalho que deve ser feito com a 
finalidade de entregar uma edificação de acordo com os aspectos e as funções 
especificados); à definição, ao seqüenciamento e à estimativa de duração das 
atividades; ao planejamento dos recursos; à estimativa de custos; ao 
desenvolvimento de cronograma e do orçamento do projeto; além do planejamento 
organizacional, das comunicações e das aquisições do projeto, etc. (Figura 4). 
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Figura 4:  Síntese da fase de planejamento do empreendimento. Fonte: Romano 
(2003). 
Dentre elas destaca-se a elaboração do plano sumário do projeto (também 
conhecido como termo de abertura do projeto ou carta de projeto), que formaliza a 
existência do projeto dentro da organização (Figura 5); a definição de como será o 
sistema de documentação do projeto (SDP), no qual são registrados e anexados 
todos os documentos gerados ao longo do processo de projeto da edificação, tanto 
de natureza gerencial quanto técnica; a elaboração do plano de gerenciamento das 
comunicações (PGCo) onde são definidas quais informações serão comunicadas, 
com que freqüência e através de que meios elas serão realizadas, bem como, o 
formato e a linguagem dos documentos, ou seja, onde é definida toda a estrutura 
do sistema de informação, de modo a permitir a troca eficiente e controlada das 
comunicações durante o processo de projeto (Figura 6); e a formalização do próprio 
plano do projeto do empreendimento. 
 
Figura 5:  Elaboração do plano sumário do projeto. Fonte: Romano (2003). 
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 Figura 6:  Elaboração do plano de gerenciamento das comunicações.  
Fonte: Romano (2003). 
O plano do projeto, que consiste em um documento formal usado para gerenciar e 
controlar a execução das macrofases de projetação e pós-projetação da edificação, 
deve conter: a visão geral dos objetivos, metas e escopo do projeto de uma maneira 
resumida e macro para atender aos altos executivos do projeto; o objetivo 
detalhado do projeto para atender ao gerente e à equipe do projeto; o nome e as 
responsabilidades do gerente e da equipe do projeto; o organograma do projeto; 
aspectos contratuais quanto à participação de elementos externos ao projeto; 
estrutura analítica do projeto; cronogramas; principais marcos com suas datas; 
utilização de recursos pelo projeto; análise de custos, fluxos de caixa, etc.; 
necessidade de contratação e treinamento de pessoal; linhas de base de 
desempenho de custos e prazos; modelos de avaliação dos índices de qualidade e 
desempenho a serem atingidos pelo projeto; potenciais obstáculos a serem 
enfrentados pelo projeto, e possíveis soluções; planos secundários– de 
gerenciamento de escopo, de tempo, de custos, da qualidade, de aquisições, de 
recursos humanos, das comunicações, de riscos, de contratos. 
2.2 Projetação 
A macrofase de projetação como um processo coletivo pressupõe, além do seu 
desenvolvimento por equipes que trabalhem de forma integrada, discussões, 
interações e negociações nas atividades projetuais (Oliveira, 2001). 
Destinada à elaboração dos projetos do produto-edificação e dos projetos para 
produção, a projetação caracteriza-se por uma sucessão de diferentes fases “em 
níveis crescentes de detalhamento de forma que a liberdade de decisões entre 
alternativas vai sendo substituída pelo amadurecimento e desenvolvimento das 
soluções adotadas ao mesmo tempo em que o projeto caminha da concepção 
arquitetônica para o detalhamento dos projetos de especialidades” (Fabricio et al., 
1999). 
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Com base nas informações coletadas na fase anterior, inicia então o trabalho dos 
projetistas, passando pelas fases de desenvolvimento ou elaboração do projeto 
informacional, do projeto conceitual, do projeto preliminar, do projeto legal e, do 
projeto detalhado e projetos para produção. 
2.3 Projeto Informacional 
Equivalente ao estágio de levantamento de dados e estudo numérico (ou de massa) 
do projeto arquitetônico, a segunda fase do modelo de referência para o GPPIE 
(Figura 7) destina-se à análise das necessidades dos clientes/usuários e da 
disponibilidade de terrenos que sejam adequados ao produto idealizado. Ao final 
deve estar definido o potencial do(s) terreno(s) analisado(s) para se atingir os 
objetivos desejáveis e as especificações de projeto da edificação. 
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Figura 7:  Síntese da fase de projeto informacional. 
Dentre as atividades desta fase destacam-se: a busca ou seleção de terreno(s) e o 
levantamento de dados a cerca dos mesmos; a identificação das necessidades dos 
clientes/usuários ao longo do ciclo de vida do produto (Figura 8); o 
estabelecimento dos requisitos dos clientes/usuários (Figura 9); o estabelecimento 
dos requisitos do projeto; o estabelecimento das especificações de projeto; a análise 
da viabilidade comercial, econômica e financeira do empreendimento (Figura 10); o 
monitoramento do progresso do projeto (Figura 10); e, atualização do plano do 
projeto (Figura 12). 
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 Figura 8  Identificação das necessidades dos clientes/usuários da edificação.  
Fonte: Romano (2003). 
 
Figura 9:  Estabelecimento dos requisitos dos clientes/usuários da edificação.  
Fonte: Romano (2003). 
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 Figura 10:  Análise da viabilidade comercial, econômica e financeira das alternativas 
para o empreendimento. Fonte: Romano (2003). 
 
Figura 11:  Monitoramento do progresso do projeto. Fonte: Romano (2003). 
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 Figura 12:  Atualização do plano do projeto. Fonte: Romano (2003). 
2.4 Projeto Conceitual 
Equivalente ao estágio de estudos preliminares do projeto arquitetônico, esta fase 
destina-se à análise e à avaliação de todas as informações recebidas para seleção e 
recomendação do partido arquitetônico (ou geral) da edificação (Figura 13). 
Considerando que nesta fase predominam as atividades de projeto de produto, de 
caráter gerencial destacam-se a reunião para apresentação e seleção das 
alternativas para a edificação e, a atualização da análise de viabilidade comercial, 
econômica e financeira do empreendimento, que junto às demais informações 
geradas ao longo desta fase servirá de base para a avaliação e aprovação do partido 
geral da edificação, sendo este o critério que autoriza a passagem para a fase 
seguinte. 
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Figura 13:  Síntese da fase de projeto conceitual. Fonte: Romano (2003). 
2.5 Projeto Preliminar 
Equivalente ao estágio de anteprojeto do projeto arquitetônico, esta fase destina-se 
à concepção e à representação das informações técnicas provisórias de 
detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, 
necessárias ao inter-relacionamento das atividades de projeto e suficientes à 
elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra 
implicados, bem como à submissão do projeto para aprovação junto à 
administração pública (Figura 14). 
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Figura 14:  Síntese da fase de projeto preliminar. Fonte: Romano (2003). 
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Em termos gerenciais essa fase caracteriza-se por atividades sobretudo ligadas à 
coordenação técnica do projeto, dentre as quais destacam-se: o monitoramento do 
mercado com o propósito de identificar variações que possam influenciar no 
projeto preliminar da edificação; a decisão por parte do gerente de projetos de 
repetir as reuniões de revisão, análise crítica e compatibilização, até que não hajam 
mais incompatibilidades ou inconsistências nos documentos, liberando então os 
projetistas e/ou empresas especializadas para concluírem os seus projetos (Figura 
15); o encaminhamento do projeto consolidado para orçamento. 
 
Figura 15:  Reunião de revisão do projeto preliminar. Fonte: Romano (2003). 
2.6 Projeto Legal 
Esta fase (Figura 16), considerada um marco do processo de projeto, destina-se à 
submissão das informações técnicas necessárias à análise e à aprovação do projeto 
da edificação, pelas autoridades competentes, com base nas exigências legais 
(municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das licenças e demais 
documentos indispensáveis para as atividades de construção. Envolve ainda 
atividades relativas ao registro junto ao cartório de registro de imóveis, bem como 
ao lançamento do empreendimento. 
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Figura 16:  Síntese da fase de projeto legal. Fonte: Romano (2003). 
“Em todos os modelos vistos, posiciona-se, de maneira geral, a etapa de projeto 
legal (mais precisamente, o momento de sua aprovação e o início da 
comercialização do empreendimento) como uma espécie de “divisor de águas” de 
todo o processo de projeto. Assim, as etapas anteriores ao projeto legal, ao contrário 
das práticas tradicionais de desenvolvimento seqüencial do projeto, são 
caracterizadas pela necessidade de troca de informações em atividades e reuniões 
multidisciplinares, onde são tomadas as principais decisões que buscam a 
conformação “macro” do produto, levando-se em conta também as definições 
relativas à seleção tecnológica dos subsistemas construtivos. Já na etapa de 
desenvolvimento posterior à aprovação do projeto legal (projeto executivo), o 
enfoque destacado pelos autores para o processo de projeto passa a ser o da 
consolidação final e detalhamento, para fins da fase de execução de obras, das 
principais decisões tomadas nas fases anteriores, com o predomínio de atividades 
desenvolvidas individualmente nas estruturas de cada interveniente, embora com a 
necessidade de reuniões de consolidação ao longo dessa última etapa”. (Fontenelle, 
2002, p.99). 
Nesta fase, destacam-se as atividades de preparação da documentação do projeto e 
encaminhamento para: aprovação junto à prefeitura municipal e ao corpo de 
bombeiros, acompanhando a sua tramitação até a retirada dos documentos 
aprovados; e, o registro de incorporação. 
2.7 Projeto Detalhado e Projetos para Produção 
Equivalente ao estágio de projeto executivo (que engloba o projeto pré-executivo, o 
projeto básico, o projeto de execução e os detalhes de execução) do projeto 
arquitetônico, esta fase destina-se à representação das informações técnicas da 
edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, 
necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos serviços da obra. 
Envolve, portanto, além dos projetos do produto, os projetos para produção. Em 
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outras palavras, destina-se à finalização das especificações da edificação e ao 
detalhamento dos projetos para produção (Figura 17). 
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Figura 17: Síntese da fase de projeto detalhado e projetos para produção. Fonte: 
Romano (2003). 
Da mesma forma que na fase de projeto preliminar, gerencialmente, essa fase é 
marcada principalmente por atividades relacionadas à coordenação técnica, 
sobretudo revisão, análise crítica e compatibilização dos projetos das várias 
disciplinas. 
Salienta-se que no modelo de referência para o GPPIE, o desenvolvimento dos 
projetos detalhados segue a mesma seqüência relatada por Fontenelle (2002), 
quando descreve os procedimentos relativos à gestão do projeto na incorporadora e 
construtora Inpar, que atua no mercado imobiliário de São Paulo: 
“O desenvolvimento dos projetos executivos na Inpar, após os estudos iniciais 
(onde objetiva-se que todos tenham uma visão geral das soluções para o todo do 
edifício), obedece a seguinte seqüência de “ataque”, estratificada por pavimentos: 
primeiramente, resolve-se o PAVIMENTO TIPO; depois, passa-se ao 
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EMBASAMENTO (térreo e subsolos); por fim, resolve-se a COBERTURA/ÁTICO. 
Assim, por exemplo, concluído o pré-executivo do pavimento tipo, 
simultaneamente, a equipe de projetistas inicia o pré-executivo do embasamento, já 
ficando liberada também para o início do executivo final e detalhamento do 
pavimento tipo”. (Fontenelle, 2002, p.268). 
2.8 Pós-Projetação 
Esta macrofase do processo de projeto, complementar à projetação, abrange as 
atividades relacionadas ao acompanhamento da obra e do uso. 
Na prática, mesmo não sendo o ideal, parte das atividades da etapa de 
acompanhamento de obra ocorre em paralelo ao detalhamento do projeto, sendo 
que o grau de sobreposição destas fases varia de acordo com a necessidade de 
diminuição da duração total do empreendimento.  
2.9 Acompanhamento da Obra 
A primeira fase da pós-projetação, que se desenvolve concomitantemente à 
execução da obra, destina-se ao fornecimento de esclarecimentos e informações 
complementares que venham a ser solicitados pelos responsáveis pela construção; 
à elaboração de desenhos de detalhes; à participação em reuniões de obra; à analise 
de solicitação de modificações; ao registro de alterações de projetos; à elaboração 
do projeto como construído, objetivando sua atualização e manutenção (Figura 18). 
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Figura 18: Síntese da fase de acompanhamento da obra. Fonte: Romano (2003). 
Dentre as atividades dessa fase destacam-se: a orientação da equipe de 
desenvolvimento a respeito das atualizações do plano do projeto e ao 
acompanhamento da obra (Figura 19); e as providências legais para a entrega da 
obra ao cliente final – a solicitação de habite-se e da certidão positiva das unidades 
junto à prefeitura municipal, e a inscrição do memorial das unidades junto ao 
cartório de registro de imóveis. 
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 Figura 19: Reunião para esclarecimento das atividades relativas à fase de 
acompanhamento da obra. Fonte: Romano (2003). 
2.10  Acompanhamento do Uso 
Mesmo sem apresentar nenhuma atividade de desenvolvimento de projeto 
propriamente dita, é considerada uma fase do processo de projeto, pois através 
dela é possível a análise do projeto sob o ponto de vista de seus clientes, com vistas 
a retroalimentar o processo de projeto e construtivo, envolvendo basicamente, a 
avaliação pós-ocupação – que consiste em obter do usuário uma avaliação do 
desempenho da edificação construída e de sua satisfação –, e também a avaliação 
dos resultados financeiros do empreendimento (Figura 20). 
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Figura 20: Síntese da fase de acompanhamento do uso. Fonte: Romano (2003). 
Neta fase destacam-se: a primeira avaliação dos resultados do projeto da edificação 
(Figura 21); a análise financeira dos resultados do empreendimento; a discussão e 
registro das lições aprendidas, a fim de que possam ser utilizadas para melhoria 
das atividades nos próximos projetos; e o encerramento formal do processo de 
projeto. 
 
Figura 21 – Avaliação do projeto por parte da equipe de projeto. Fonte: Romano 
(2003). 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apesar do número crescente de construtoras-incorporadoras engajadas em 
programas de qualidade, e também do número de trabalhos no meio acadêmico, 
tem-se verificado que as empresas, na sua grande maioria, não estão preparadas 
para o gerenciamento do processo de projeto de edificações, e continuam a 
conduzir suas atividades projetuais sem uma estrutura organizacional adequada, 
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conservando práticas que são causadoras de muitos problemas no processo 
construtivo como um todo. 
Assim, ressalta-se a contribuição do modelo de referência para o gerenciamento do 
processo de projeto integrado de edificações que, através de uma visão detalhada 
de ações, serve de base ao desenvolvimento de modelos particulares a serem 
utilizados no planejamento, na comunicação, no treinamento, na análise, na síntese, 
na tomada de decisão e no controle dos projetos.  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BACK, N.; OGLIARI, A. Desenvolvimento do Produto: aspectos gerais. 
Apostila. Disciplina de Gerenciamento do Desenvolvimento de Produtos. Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis: set. 2000. 21p. 
FABRICIO, M. M. Projeto Simultâneo na construção de edifícios. São Paulo, 
2002. Tese (Doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo. 
FABRICIO, M. M.; BAÍA, J. L.; MELHADO, S. B. Estudo do fluxo de projetos: 
cooperação seqüencial x Engenharia Simultânea. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
GESTÃO DA QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, 1, 1999, Recife. Anais... 
Recife: Escola Politécnica de Pernambuco/ANTAC, 1999. p.300-309. 
FONTENELLE, E. C. Estudos de caso sobre a gestão do projeto em empresas 
de incorporação e construção. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Construção Civil e Urbana) – Escola Politécnica, Universidade de São 
Paulo. 
MELHADO, S. B. Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação 
ao caso das empresas de incorporarão e construção. São Paulo, 1994. Tese 
(Doutorado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 
NAVEIRO, R. M. Conceitos e metodologias de projeto. In: Ricardo Manfredi Naveiro 
e Vanderlí Fava de Oliveira (Org.). O projeto de engenharia, arquitetura e 
desenho industrial: conceitos, reflexões, aplicações e formação 
profissional. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2001. p.25-63. 
OLIVEIRA, V. F. A importância do projeto no processo de ensino/aprendizagem. In: 
Ricardo Manfredi Naveiro e Vanderlí Fava de Oliveira (Org.). O projeto de 
engenharia, arquitetura e desenho industrial: conceitos, reflexões, 
aplicações e formação profissional. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2001. p.145-184. 
ROMANO, F. V. Modelo de Referência para o Gerenciamento do Processo de 
Projeto Integrado de Edificações. Florianópolis, 2003. Tese (Doutorado em 
Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 
ROMANO, F. V.; BACK, N.; OLIVEIRA, R. Sistematização das atividades relativas à 
pré-projetação no gerenciamento do processo de projeto de edificações. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, 5, 2005, Curitiba. 
Anais... Curitiba: CEFET-PR, 2005. 
SILVA, M. A. C.; SOUZA, R. Gestão do processo de projeto de edificações. São 
Paulo: O Nome da Rosa, 2003. 
VARGAS, N. Prestadora de serviço ou indústria? Matéria extraída da Revista 
Construção Mercado. Disponível em: 
<http://www.piniweb.com/revistas/construcao/index.asp?MATE6_COD=15568>. 
Acesso em: 23 maio 2003. 
Vol. 1,  nΟ 1, Novembro 2006        Gestão & Tecnologia de Projetos 
 
45
VERNADAT, F .B. Enterprise Modeling and Integration: Principles and 
Applications. London: Chapman & Hall, 1996. 
Vol. 1,  nΟ 1, Novembro 2006        Gestão & Tecnologia de Projetos 
 
46
